

- 검색
 - 업데이트 84
 - 설정
- 공유된 페이지
- Project Management

Project Management

업무요청 : 요청받은 업무 or 확인요청(피드백) 받고 돌아온 업무
 진행대기 : 대기업무 : 진행하고자 계획한 업무
 미진행 : 다음 업무일정에 추가할 예정
 진행중 : 현재 진행하고 있는 업무
 확인요청 : 피드백 원하는 업무 (요청자가 피드백 해야 함)
 고객컨펌중 : 고객과 소통중인 업무 (요청자가 피드백 해야 함)

나의 업무 List (금주업무) | 나의 업무 List (전체) | 보낸 요청 List (마감순) | 전체업무 List | **개발 Sample List** 10개 더보기 | 필터 정렬 | 새로 만들기

Aa Task	Assignee	Step	Period	Project ...	Purpose	Detail
일정 작성	Irene Kim	완료	2022/12/01 → 2022/12/02	개발 Sam...	고객용	
IA 작성	Irene Kim	완료	2022/12/01 → 2022/12/02	개발 Sam...	고객용	
프로젝트 정보 공유	Irene Kim	완료	2022/12/05	개발 Sam...	고객용	
파일 업로드 폴더 생성	Lynn Koh	완료	2022/12/05	개발 Sam...	고객용	
시장조사 및 자료조사	Hallym Ch	완료	2022/12/06 → 2022/12/07	개발 Sam...	고객용	
[기획]메인 스토리보드 작성	Hallym Ch	완료	2022/12/07 → 2022/12/12	개발 Sam...	고객용	
[기획]메인 스토리보드 수정 및 내부컨펌	Irene Kim	완료	2022/12/12	개발 Sam...	고객용	
[기획]메인 스토리보드 고객 컨펌	Hallym Ch	완료	2022/12/12 → 2022/12/13	개발 Sam...	고객용	
[기획]서브 스토리보드 작성	Hallym Ch	완료	2022/12/13 → 2022/12/23	개발 Sam...	고객용	
[디자인]메인 디자인 요청	Hallym Ch	완료	2022/12/14 → 2022/12/15	개발 Sam...	고객용	
[디자인]메인 디자인 진행	Lua Han	완료	2022/12/15 → 2022/12/20	개발 Sam...	고객용	
[디자인]메인 디자인 내부 컨펌	Irene Kim	완료	2022/12/20 → 2022/12/21	개발 Sam...	고객용	
[기획]서브 내부 컨펌	Hallym Ch	완료	2023/01/02 → 2023/01/06	개발 Sam...	고객용	
[디자인]메인 고객 컨펌	Hallym Ch	완료	2023/01/09 → 2023/01/10	개발 Sam...	고객용	
[기획]서브 고객 컨펌	Hallym Ch	완료	2023/01/09 → 2023/01/12	개발 Sam...	고객용	
[개발]메인 및 레이아웃 개발 요청	Irene Kim	완료	2023/01/10 → 2023/01/11	개발 Sam...	고객용	
[디자인]서브 디자인 요청	Hallym Ch	완료	2023/01/11 → 2023/01/16	개발 Sam...	고객용	
[디자인]서브 디자인	Lua Han	완료	2023/01/12 → 2023/01/20	개발 Sam...	고객용	
[개발]메인 개발	Lynn Koh	완료	2023/01/13 → 2023/01/19	개발 Sam...	고객용	
[개발]메인 내부 컨펌	Irene Kim	완료	2023/01/17 → 2023/01/18	개발 Sam...	고객용	
[개발]메인 고객 컨펌	Hallym Ch	미진행	2023/01/17 → 2023/01/20	개발 Sam...	고객용	
[개발]서브 개발 요청	Irene Kim	완료	2023/01/23 → 2023/01/27	개발 Sam...	고객용	
[디자인]서브 내부 컨펌	Irene Kim	완료	2023/01/23 → 2023/01/29	개발 Sam...	고객용	
[디자인]서브 고객 컨펌	Hallym Ch	미진행	2023/01/26 → 2023/01/30	개발 Sam...	고객용	
[개발]서브 개발	Lynn Koh	진행중	2023/01/27 → 2023/02/07	개발 Sam...	고객용	
국문 내부 테스트	Hallym Ch	미진행	2023/02/06 → 2023/02/10	개발 Sam...	고객용	
[개발]다국어 세팅	Lynn Koh	미진행	2023/02/08	개발 Sam...	고객용	
국문 고객 테스트	Lynn Koh	진행대기	2023/02/08 → 2023/02/13	개발 Sam...	고객용	
업무 매뉴얼 작성	Hallym Ch	미진행	2023/02/13 → 2023/02/17	개발 Sam...	고객용	
[개발]영어버전 개발	Lynn Koh	미진행	2023/02/13 → 2023/02/20	개발 Sam...	고객용	
[개발]중국어버전 개발	Lynn Koh	미진행	2023/02/16 → 2023/02/22	개발 Sam...	고객용	
고객테스트 및 오픈 준비(업데이트)	Hallym Ch	미진행	2023/02/20 → 2023/02/24	개발 Sam...	고객용	
구글 및 네이버 정보 요청	Lynn Koh	미진행	2023/02/27	개발 Sam...	고객용	
오픈(도메인 연결)	Lynn Koh	미진행	2023/02/28	개발 Sam...	고객용	
구글 및 네이버 등록	Lynn Koh	미진행	2023/03/01	개발 Sam...	고객용	
SEO 설정 및 세팅	Lynn Koh	미진행	2023/03/01	개발 Sam...	고객용	
속도 최적화	Lynn Koh	미진행	2023/03/01	개발 Sam...	고객용	
완료 보고	Jessie Mir	미진행	2023/03/01	개발 Sam...	고객용	
잔금청구서 및 세금계산서 발행	Jessie Mir	미진행	2023/03/02	개발 Sam...	고객용	

+ 새로 만들기